Zatacznik nr 8 do SWZ
(wzér)

UMOWA Nr ... / 2023

zawarta w dniu .............. 2023 r. pomigdzy Zespotem Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego im.
Aleksandra Swietochowskiego z siedziba w Gototczyznie, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sonsk, woj.
mazowieckie REGON: 000861877, NIP:566-13-62-719 (przy udziale Grazyny Luczkowskiej —
Glownej Ksiegowej Zespotu Szkot CKR), zwanym dalej w tresci umowy ,.Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez:

Dyrektora Szkoty - Marka Rutkowskiego

zwanym dalej Wykonawca,
ktérego reprezentuje

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie
z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.) w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: ,Modernizacja kottowni
wraz z wewnetrzng i zewnetrzng instalacjq gazowa oraz wymiang piecow grzewczych w
budynku internatu Zespotu Szkét CKR im. A. Swietochowskiego w Gototczyznie, przy ul.
Ciechanowskiej 18b"” oznaczenie sprawy: Z.5z.Got.26.14.2023, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

g1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania pn.

»nMODERNIZACJA KOTLOWNI WRAZ Z WEWNETRZNA I ZEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA ORAZ
WYMIANA PIECOW GRZEWCZYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOt CKR IM. A.

SWIETOCHOWSKIEGO W GOLOTCZYZNIE, PRZY UL. CIECHANOWSKIE] 18B".
2. Opis przedmiotu umowy i sposobu jego realizacji zawiera niniejsza umowa wraz z
dokumentacjg projektowa, ktorg sktadajg sie:
e Projekt architektoniczno-budowlany,
e Projekt techniczny w branzy instalacyjno-sanitarnej (technologia kottowni),
e Przedmiary robdt,
e STWIOR,
oraz
e SWZ.

3. Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji zadania wykona¢ roboty objete
umowg zgodnie z Opisem przedmiotu zamdwienia, a w szczegolnosci ze stanowigcymi
jego integralng czes$¢ projektami, o ktérych mowa w ust. 2, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

4. Wykonawca dokonat ogledzin na terenie objetym realizowanym zadaniem w celu
dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych przez Zamawiajacego w
ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata
zawarta niniejsza umowa. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres prac jest bezsporny i ze
ustalit ten zakres na podstawie Opisu przedmiotu zaméwienia, wiasnej weryfikacji
zakresu rzeczowego robét w wyniku ogledzin kottowni.

§2

1. Wykonawca, niezwlocznie po podpisaniu umowy, uzgodni z Zamawiajacym,
a nastepnie przygotuje harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajacy terminy
wykonania poszczegdlnych czesci roboty budowlanej stanowigcej przedmiot umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przygotowany przez Wykonawce
z zachowaniem nastepujacych zatozen:
1) harmonogram bedzie okreslat poszczegoélne czesci roboty budowlanej wraz z

podaniem ich wartosci i termindw wykonania,

2) poszczegolne czesci roboty budowlanej okresli Wykonawca na podstawie Opisu
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10.

przedmiotu zamdwienia,

3) terminy wykonania poszczegdlnych czesci roboty budowlanej zostang okreslone
w miesigcach, bez podawania dat dziennych (liczac od dnia przekazania terenu
budowy),

Wykonawca, nie pdzniej niz 5 dni od protokolarnego przekazania mu terenu budowy,

przekaze Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy przygotowany z

zachowaniem wszystkich zatozen wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy moze zgtasza¢ uwagi do tresci przekazanego mu przez Wykonawce

harmonogramu rzeczowo-finansowego, a Wykonawca jest zobowigzany do ich

uwzglednienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, a ponadto dokumentow

sktadajacych sie zgodnie z § 1 ust. 2 na szczegdtowy opis przedmiotu umowy, nastapi w

terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca przedstawi oswiadczenie

kierownika budowy o przyjeciu tej funkcji na budowie oraz poswiadczone za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie dokumentéw potwierdzajagcych jego uprawnienia budowlane i

przynalezno$¢ do wifasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzonego

zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe z okreslonym terminem waznosci.

Wykonawca, nie pézniej niz w terminie 10 dni, liczac od dnia przekazania terenu budowy,

rozpocznie realizacje roboty budowlanej.

Wykonawca przekaze takze Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni od dnia podpisania

umowy, wykaz osob, o ktéorym mowa w § 4 ust. 8 wraz z zatgcznikami: oswiadczeniem,

Ze sa one zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz zgodami pracownikow

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych

osobowych.

Za rozpoczecie realizacji robét budowlanych uznaje sie chwile podjecia przez Wykonawce

na terenie budowy prac przygotowawczych w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy — Prawo

budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot I etapu umowy do dnia 20.09.2023 r.,

z zastrzezeniem, ze zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do przekazania do odbioru

czesciowego I etapu przedmiotu umowy nastgpi nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem

tego terminu. Roboty II etapu zostang zakoriczone do dnia 31.08.2025 r.

§3

Dla zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot

oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy wskazuje kierownika gospodarczego Zespotu

Szkdt CKR w Gototczyznie Pana Wiestawa Jazwinskiego, jako osobe upowazniong do

zarzadzania realizacjg niniejszej umowy.

Zamawiajacy wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego po przekazaniu placu

budowy.

Zamawiajacy moze dokonac zmiany oséb powotanych w ust. 2 w trakcie realizacji roboty

budowlanej poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i nie wymaga to aneksu do

umowy.
§4

Wykonawca wyznacza na:

a) kierownika budowy i robdt sanitarnych ........ccoceeeeeeeeeeceeeee e .

b) kierownika robot elektryCznych .......ocoooevveeeiiiiiceee e

wskazanych do petnienia tych funkcji w ofercie ztozonej przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia
ktérego zostata zawarta niniejsza umowa.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zmiana powotanych w ust. 1 0sob w trakcie realizacji roboty budowlanej musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych

0sO0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego
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postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia ktérego zawarto umowe.
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 3, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
robotami oséb innych niz wskazane w ust. 1. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa robotami bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy w trakcie realizacji roboty budowlanej mozliwa jest poprzez dokonanie wpisu w
dzienniku budowy i nie wymaga to aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie, zwigzane z realizacjg
roboty budowlanej. Wymag ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog ten nie
dotyczy wiec, miedzy innymi o0soéb: kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych.

Obowigzek okreslony w ust. 6 dotyczy réwniez podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6.

Wykonawca sktada Zamawiajagcemu wykaz os6b, o ktérych mowa w ust. 6 wraz z
zatacznikami, o ktorych mowa w § 3 ust. 8, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.
Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 8 nie wymaga aneksu do
umowy. Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu korekte listy osob zatrudnionych na
umowe o prace.

. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona nha_umowe o prac
zostanie ustalone przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, osoba taka
bedzie musiata opuscic¢ plac budowy a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng okreélong w § 9 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy. Fakt przebywania takiej
osoby na budowie musi zostaé¢ potwierdzony pisemna notatkg sporzadzonag przez
przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ robote budowlang z zachowaniem przepisow
prawa obowigzujacych w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim
obiektami i instalacjami, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywac w
nalezytym porzadku i stanie technicznym ten teren oraz drogi wykorzystywane w celach
transportowych na potrzeby realizacji roboty budowlanej.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy oraz
zapewni zachowanie wymaganych warunkow bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty i urzadzenia, nie stwarzajac
przeszkéd komunikacyjnych, a takze na wilasny koszt usuwac wszelkie odpady oraz
S$mieci z terenu budowy z zachowaniem przepiséw prawa obowigzujacych w zakresie
utylizacji odpadow, w szczegdlnosci odpaddw budowlanych, oraz z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z
pézn. zm.).
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo
budowlane oraz udostepni im dane i informacje wymagane tg ustawa.
Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku teren budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulice, sasiednie
nieruchomosci i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie.
Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za
przyjety teren budowy do dnia jego protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14,

Wykonawca ponosi koszty wykonania robot tymczasowych (roboty projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie przekazywane
Zamawiajacemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych) i towarzyszacych
(prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza), a takze
wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy i
przekazania go Zamawiajagcemu w celu jego uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia na wiasny koszt ewentualnych
szkdd powstatych z jego winy w zwigzku z realizacjg postanowien niniejszej umowy.
Jezeli polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie
dziatalnosci zataczona do oferty, a stanowigca zatacznik nr 2 do umowy, traci waznosé
przed uptywem okresu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc¢
wazno$¢ ubezpieczenia OC, na kwote nie mniejsza niz wartos¢ polisy stanowigcej
zatacznik nr 2 do umowy, o odpowiedni okres czasu, zachowujac jego ciggtos¢ przez
okres co najmniej do uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 10, a nastepnie, w terminie
7 dni, przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
optaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony.
Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym w pelnym zakresie za wszelkie swoje
dziatania i zaniechania zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci podjetej w celu realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie nastepstwa tej dziatalnosci, w szczegolnosci w
zakresie:

1) organizacji robdt,

2) zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

3) ochrony $rodowiska,

4) warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

5) warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z budowag,

6) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,

7) zabezpieczenia chodnikow i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa,

8) wywdz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych.
Z wyjatkiem przypadkoéw, gdy obowigzek umieszczenia tablic informacyjnych wynika z
przepisow prawa, Wykonawca moze umieszczac tablice informacyjne lub reklamowe na
terenie budowy tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt lub ich czesci spowodowanych przez
dziatanie lub zaniechanie Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania niezbednych napraw i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ w trybie natychmiastowym wszelkie awarie powstate
w zwigzku prowadzeniem dziatalnosci podjetej w celu realizacji przedmiotu umowy.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ robote budowlang z materiatéw wiasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.), a takze posiadac
wymagane w nich parametry.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Normg lub aprobate techniczna.
Wykonawca, przed zgtoszeniem gotowosci do przekazania do odbioru koncowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 6, jest zobowigzany wykona¢ wszelkie
proby, badania i sprawdzenia.
Zamawiajacy moze kontrolowaé¢ wykonywang robote budowlang. Kontrola
Zamawiajacego moze obejmowac w szczegolnosci:

1) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
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potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w Opisie przedmiotu zamdwienia,

2) wyroby budowlane i elementy wytworzone na budowie jak np. beton konstrukcyjny
lub elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréow z Opisem
przedmiotu zamdwienia,

3) sposdéb wykonania roboty budowlanej w aspekcie zgodnosci jej wykonania z niniejszg
umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia ewentualnych

nieprawidtowosci stwierdzonych przez Zamawiajgcego w czasie kontroli wykonywanych

robdt, w szczegdlnosci jest zobowigzany do natychmiastowej wymiany nieprawidtowych
materiatdw na wskazane przez Zamawiajacego. Nie usuniecie stwierdzonych
nieprawidtowosci bedzie stanowi¢ przypadek nienalezytego wykonywania umowy przez

Wykonawce.

§7

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy w ciggu 3 dni

roboczych od daty zgtoszenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajagcemu

sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
Nadzoru,

2) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie pdzniej niz 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robot,

3) w przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na witasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.

4) jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z niedokonania przez
Wykonawce w odpowiednim terminie zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 1, bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.

Odbior koncowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonej

W niniejszej umowie roboty budowlanej. Zamawiajacy odbierze robote budowlang po

stwierdzeniu jej zgodnosci z umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami

sztuki budowlanej.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu na pismie gotowos$¢ do odbioru koncowego

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy, na podstawie zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4, wyznaczy termin

rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy, o czym poinformuje

Wykonawce. W czynnosciach tych bedag brali udziat przedstawiciele Zamawiajgcego,

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu, nie pézniej niz w dniu dokonania

zgtoszenia gotowosci do przekazania do odbioru koncowego przedmiotu umowy,

sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie okreslonym umowa:

1) oryginat dziennika budowy,

2) dokumentacje powykonawcza roboty budowlanej,

3) atesty oraz certyfikaty materiatow i urzadzen,

4) Orzeczenie UDT o dopuszczeniu do uzytkowania kottéw, zbiornikéw i innych urzadzen

podlegajacych nadzorowi UDT.

5) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan i sprawdzen,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z:

— dokumentacjq techniczng, w szczegoélnosci z projektami budowlanym i
wykonawczym,
- zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz
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— obowigzujacymi przepisami i normami.

7) os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drdg, ulic, sasiednich nieruchomosci,

8) instrukcje obstugi i dokumenty gwarancyjne, o ktérych mowa w § 12 ust. 6,

9) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz Podwykonawcow,

10)inne dokumenty niezbedne do skutecznego dokonania zgtoszenia zakonczenia robot,

11)inne niezbedne do rozpoczecia czynnosci odbioru dokumenty, o ile sg one wymagane
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to

Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac

termin do ich usuniecia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego

wykonania, Zamawiajacy odmaéwi odbioru z winy Wykonawcy.

Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca zgtasza ponownie Zamawiajacemu na pismie

gotowosc¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy, na podstawie ponownego zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 8, wyznaczy

termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy, o czym

poinformuje Wykonawce.

Strony sporzadza protokdt odbioru korncowego przedmiotu umowy poswiadczajacy jego

nalezyte wykonanie.

Podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron protokét odbioru korncowego

przedmiotu umowy bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury

koncowej.

Odbiér ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na
sprawdzeniu usuniecia wad Ilub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

§8

Strony ustalajg warto$¢ wynagrodzenia, ktére obejmuje wszelkie koszty zwigzane z

realizacjg postanowien umowy i stanowi cene ryczattowg w rozumieniu art. 632 ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), na

Kwote ovvevenerases zlotych brutto (stownie: ... ztotych),

w tym nalezny podatek VAT.

Strony okreslaja wynagrodzenie za wykonane roboty w postaci wynagrodzenia

ryczattowego przy mozliwej modyfikacji tego wynagrodzenia w zaleznosci od

koniecznosci wystgpienia robot lub zamoéwien dodatkowych lub zmniejszenia badz
zwiekszenia zakresu robét budowlanych, w szczegdlnosci:

1) robdt nie ujetych w projekcie wykonawczym, nie wykraczajacych poza zakres
zamowienia podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym, a ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej,

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych, zmian materiatéw lub urzadzen, zmian
technologicznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

3) koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych projektem wykonawczym, a ich
zaniechanie jest zasadne i nastepuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) koniecznos$ci zaniechania robot budowlanych objetych projektem wykonawczym w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
projektu, zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub braku
dofinansowania czesci projektu.

W przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 2, zmniejszenie badz

zwiekszenie wynagrodzenia odbedzie sie na podstawie zatwierdzonego protokotu

koniecznosci, za pomoca kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce

i zaakceptowanego przez Zamawiajacego, w oparciu o odpowiednie Katalogi Naktadow

Rzeczowych i $rednie ceny robocizny, sprzetu i materiatéw itd., publikowanych w

biuletynie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robét.
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Rozliczanie za wykonane roboty budowlane nastepowac bedzie na zasadach

fakturowania czesciowego, po dokonaniu przez Zamawiajacego czesciowych odbioréw

robot budowlanych i sporzadzeniu protokotéw odbioru z udziatem inspektora nadzoru
inwestorskiego. O czestotliwosci rozliczen czesciowych decydowac bedzie Zamawiajacy

w oparciu o potwierdzony postep i zaawansowanie robot w swietle uzgodnionego przez

strony harmonogramu.

Rozliczenie za wykonanie robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedzie

w ramach rozliczenia tej czesci roboty budowlanej, w sktad ktérej wchodza.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture

koncowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ zestawienia naleznosci dla wszystkich

Podwykonawcdéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do

wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz

Podwykonawcow.

Z zastrzezeniem § 15 ust. 19, Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

na podstawie prawidlowo wystawionej faktury przelewem na konto Wykonawcy na

rachunek bankowy nr ..........cccooeiiiin. w terminie 21 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajacego tej faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) numer rachunku bankowego wskazany w ust. 9 i na fakturach wystawianych w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy jest numerem zgtoszonym do stuzb Krajowej
Administracji Skarbowej i znajduje sie w wykazie zwanym potocznie ,Biatg Listg
Podatnikow” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (Dz. U. 2020 poz. 106 z p6zn. zm.).

2) numer rachunku bankowego wskazany w ust 9 i na fakturach wystawianych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy jest numerem witasciwym dla dokonania rozliczen na
zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. 2020 poz. 106 z p6ézn. zm.)

3) na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie umieszczat
napis ,MECHANIZM PODZIELNEJ PLATNOSCI”,

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666) dalej — ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 10, Wykonawca jest obowigzany

do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania (dalej — ,,PEF").

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierad

elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub

zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamdwienia, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wystawi¢ Zamawiajacemu za

pos$rednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podajac numer PEPPOL (NIP).

§ 9 (kary umowne)
Wykonawca zobowigzuje sie zapfaci¢ na rzecz Zamawiajacego kary umowne
w nastepujacych wysokosciach:

1) 0,1% kwoty ustalonej w § 8 ust. 1 jako wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy za kazdy dzien zwioki w przypadku niezachowania terminu rozpoczecia
realizacji roboty budowlanej, o ktérym mowa w § 2 ust. 7,

2) 0,2% kwoty ustalonej w § 8 ust. 1 jako wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy za kazdy dzien zwioki w przypadku niezachowania terminu wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 10,

3) 0,1% kwoty ustalonej w § 8 ust. 1 jako wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy za kazdy dzien zwioki w przypadku niezachowania terminu usuniecia wad lub
usterek stwierdzonych w trakcie czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy
albo w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
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jakosci,

4)1 000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek oddelegowania do
wykonywania prac na stanowiskach wskazanych w § 4 ust. 6 osdb niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej
samej osoby, jezeli Zamawiajgqcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
wskazana w wykazie, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 lub Wykonawca nie przedtozy
Zamawiajacemu do wgladu dowoddéw zatrudnienia jej na umowe o prace) - dotyczy
to takze oséb zatrudnionych przez Podwykonawcéw,

5) 1 000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 4 ust.
6 na zasadach okreslonych w § 4 ust. 8 (kara moze by¢ naktfadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce w
drodze oswiadczenia o ktérym mowa w § 4 ust. 8),

6) 2% kwoty ustalonej w § 8 ust. 1 jako wynagrodzenie za wykonanie roboty
budowlanej za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca,

7) 10% kwoty ustalonej jako wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

W przypadku kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-6) i ust. 3 naliczenie jednej
Z nich nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do naliczenia innej.

W przypadku wykonywania prac za pomocg podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzuje
sie zaptaci¢ na rzecz Zamawiajacego kary umowne w nastepujacych wysokosciach:

1) braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow;

2) 1 % kwoty ustalonej jako wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za
nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) 1 % kwoty ustalonej jako wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) 0,1% kwoty ustalonej jako wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za
brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptfaci¢ na rzecz Wykonawcy, na jego pisemne wezwanie,
kare umowng w wysokosci 10% kwoty ustalonej jako wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.
W przypadku zwioki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie, o
ktérym mowa w § 8 ust. 9, Zamawiajacy, na pisemne wezwanie Wykonawcy, bedzie
zobowigzany do zapfaty odsetek ustawowych za opodznienie w transakcjach handlowych.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 7, w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy lub wykonuje je nienalezycie, Zamawiajacy
ma prawo wyznaczy¢ mu odpowiedni termin na wykonanie zobowigzan wynikajacych z
umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwioki. W przypadku, gdy Wykonawca w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie przystgpi do wykonywania zobowigzan
albo wykonuje je nienalezycie, Zamawiajacy moze uzy¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w celu pokrycia swoich roszczen z tytutu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy ma réwniez prawo zleci¢ wykonanie
zobowigzan Wykonawcy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony uzgodnig odpowiedni termin usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas
czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy albo w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W
przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od uzgodnienia tego terminu, Zamawiajacy ma
prawo sam wyznaczy¢ mu taki termin. Zamawiajacy tylko jeden raz wezwie Wykonawce
do niezwtocznego usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas czynnosci odbioru
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10.

3.
4.

koncowego przedmiotu umowy albo w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W przypadku, gdy Wykonawca w uzgodnionym
lub wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie przystapi do napraw lub tych
napraw nie dokona albo dokona ich nieprawidlowo, Zamawiajacy moze uzyc¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu pokrycia swoich roszczen. W
przypadku, gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpic z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jezeli wady sg istotne. Jezeli wady nie sg
istotne, Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie odpowiednio
ustalonym przez Strony albo wyznaczonym mu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy ma
rowniez prawo zleci¢ usuniecie stwierdzonych wad lub usterek osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy roéwnowartosci 40%

wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8 ust. 1.

W przypadku przerwania robot i wycofania sie przez Wykonawce z realizacji przedmiotu

umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

wykonania koniecznych prac i dokonczenie robét na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajacego warto$¢ zastrzezonych kar umownych, a takze odszkodowania w

sytuacjach wystgpienia szkody, na ktére nie zastrzezono kary umownej, z zastrzezeniem

art. 15r(1) ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych

choroéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842 z

pézn. zm.).

8 10 (odstapienie od umowy)

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy,

3) jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy,

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy — w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o ponizszych faktach:

1) zostata rozpoczeta likwidacja dziatalnosci firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie
umowy,

3) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem na podstawie § 7 ust. 8.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen i

wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa
trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjgq i warunkami technicznymi,

4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem
realizacyjnym,

- w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci..

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca, w terminie wspodlnie uzgodnionym z

Zamawiajacym i przy jego udziale, sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji
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N

przedmiotu umowy wedtug stanu na dzien odstgpienia od niej albo jej rozwigzania.
Protokot inwentaryzacji bedzie stanowié¢, w takim wypadku, podstawe do ostatecznego
rozliczenia wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie produkty, bedace wynikiem realizacji
roboty budowlanej, lub ich elementy wykonane na dziehn odstgpienia od umowy
niezwiocznie po sporzadzeniu protokotu inwentaryzacji, o ktdrym mowa w ust. 4.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, ktére zostaty potwierdzone przez Strony
umowy, ponosi Strona winna odstgpienia od umowy.
Odstgpienie umowne nie wyklucza odstgpienia na podstawie przepisow prawa
powszechnie obowigzujacego.

g§11
Wykonawca wnidst w formie ... zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy
w wysokosci 2,0% kwoty ustalonej jako wynagrodzenie za wykonanie roboty
budowlanej, co stanowi kwote: .......c.ccceeiienes ZE. (Stownie: .o ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezyteg
wykonania umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia. Kwota ta bedzie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie
od przyczyn tej zmiany, lub w przypadku jakiegokolwiek zwtoki Wykonawcy w
zachowaniu terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zagwarantuje ciggtos¢
zabezpieczenia w odpowiedniej wysokosci. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostato
wniesione w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
Zamawiajgcemu odpowiedni czas, nie mniej niz 7 dni roboczych, na weryfikacje
prawidlowosci dokumentu (gwarancji lub poreczenia) zlozonego w charakterze
zabezpieczenia na przediuzony termin wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do wystgpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej
kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze do
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady (fizyczne lub prawne)
przedmiotu niniejszej umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje réwniez wady
przedmiotu umowy, o ktérych Zamawiajacy wiedziat w chwili jego odbioru koncowego.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasng w
terminie ................. miesiecy, liczac od daty wykonania przedmiotu umowy. Okres
obowigzywania rekojmi bedzie réwny udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie
przedmiotu umowy.
W okresie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany do
nieodpfatnego usuwania wad, ktére wynikng z nieprawidtowego wykonania przedmiotu
umowy albo jego czesci, lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie
okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca, niniejsza Umowa udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na
wykonanag robote budowlang, w tym na wszystkie wykonane roboty oraz wszelkie
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dostarczone i wbudowane w ramach ich realizacji urzadzenia, a takze na inne elementy

i wykorzystane materiaty, na okres ...... XXX.....o.... .miesiecy liczac od dnia podpisania przez

Strony koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu, nie pézniej niz w dniu dokonania
zgloszenia gotowosci do przekazania do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
wystawione przez siebie, pisemne dokumenty gwarancyjne, ktéore musza uwzgledniac
postanowienia umowy.

7. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
jezeli wady te ujawnig sie przed uptywem terminu okreslonego w ust. 5. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po tym terminie, jezeli
reklamowat wade przed jego uptywem.

8. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. Zamawiajacy ma prawo korzysta¢ z uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, o ile zawiadomi Wykonawce o wykrytych wadach w terminie 1 miesigca po ich
ujawnieniu. Termin usuniecia stwierdzonych wad zostanie ustalony zgodnie z
postanowieniami § 9 ust. 7.

10.Zamawiajacy okresli terminy okresowych przegladow technicznych w okresie
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, a takze termin odbioru
ostatecznego po uptywie okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci ustalonego w umowie, w zaleznosci od tego, ktéry uptywa pdzniej.
Termin odbioru ostatecznego Zamawiajacy ustali niezwtocznie po zaistnieniu przestanek
jego dokonania.

11. Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nieuregulowanym niniejsza umowgq
majq zastosowanie przepisy ustawy — Kodeks cywilny.

8§ 13 (zmiana umowy)

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania w uzasadnionych okolicznosciach zmian
postanowien umowy zawartej z Wykonawcg w stosunku do tresci jego zobowigzania
zawartego w ofercie.

2. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy
pisemnej.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, mogg obejmowacé zmiane kazdego z postanowien
umowy, w tym zmiane zakresu $wiadczenia Stron, o ile nie spowodujg wykroczenia poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SWZ.

4. Zmiana okreslenia przedmiotu zamdwienia w poréwnaniu do zawartego w SWZ jest
jedynie mozliwa w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania
rozwigzan zamiennych, tj. takich, ktoére nie powodujac rozszerzenia okreslenia
przedmiotu zamowienia, prowadza do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub
do zastosowania materiatow rownowaznych.

5. Za okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian postanowien umowy mozna uznac
korzys¢ Zamawiajacego lub obu Stron, a takze przyczyny uniemozliwiajace realizacje
umowy w jej pierwotnej tresci, ktére nie powstaty z winy Wykonawcy.

6. Przewidziana w ust. 1 mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy zawartej z
Wykonawcg dotyczy w szczegdlnosci:

1) terminu wykonania przedmiotu zamédwienia:

a) jezeli prowadzenie robot budowlanych jest niemozliwe lub w istotnym stopniu
utrudnione z powodu wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidtowy, zgodny z
umédwiong technologig i zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki
atmosferyczne uznaje sie wystgpienie $redniej temperatury dziennej nizszej lub
rownej -5° Celsjusza ($rednia z pomiardw o godzinie 7:00 i 15:00), przy
wykonywaniu robdét zewnetrznych budowlanych. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze o wys. opadu pow. 30 mm na dobe, opady gradu, opady
$niegu o przyroscie pokrywy $nieznej 25 mm w ciggu doby, silne wiatry o predkosci
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b)

pow. 15 m/s, uniemozliwiajace prowadzenia zewnetrznych robo6t budowlanych w
ogdle lub bez niewspdtmiernych naktfaddéw. O wystgpieniu zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne. Przediuzenie terminu wykonania umowy
nastgpi po uwiarygodnieniu wystgpienia takich warunkéw (w szczegdlnosci sredniej
temperatury dziennej) na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy) o okres, w ktorym takie warunki
wystepowaty.

spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie:

wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,
natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych,
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych Iub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

bedace nastepstwem okolicznosci nielezacych po stronie Wykonawcy, ktore

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia op6znienie:

e wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,
e zwigzane z wystgpieniem stanu epidemii lub pandemii,
e udzielenia zgodnie z ustawq Prawo zamdwien publicznych robdét budowlanych

nieujetych w projekcie budowlanym, w STWiOR i SWZ,

e wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

wlasciwe organy: administracji panstwowej, samorzadowej, ktére nie sg

nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; w

szczegolnosci dotyczy to nastepujacych sytuacji:

— opOznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

— przedtuzajacej sie bezczynnosci tych organéw,

- odmowy wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedow
w dokumentacji projektowej,

e wstrzymaniem prac wynikajacych z koniecznosci usuniecia wad ukrytych

dokumentacji projektowej, wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej w zakresie wykonania robdot zamiennych nie wykraczajgcych poza
zakres przedmiotu zamoéwienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacego lub Projektanta, w sytuacji koniecznosci zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia procesu budowy i
uzyskania zatozonego efektu uzytkowego i pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajacego

2) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT,
b) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania

obowigzku podatkowego itp.,

c) przypadki zastosowania prawa opcji po zaistnieniu sytuacji opisanych w SWZ,

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) ze wzgledu na konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji,
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7.

10.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) zmiany parametréw materiatdw, urzadzen lub wyposazenia, wynikajacych z
niedostepnosci danych produktéw na rynku, na nie gorsze niz zaprojektowane, po
zaakceptowaniu przez osoby petnigce nadzoér autorski, nadzér inwestorski i
Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 6 pkt 1)
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac zwiekszenia wynagrodzenia
lub zwrotu innych kosztéw spowodowanych przestojem Ilub dluzszym czasem
wykonywania umowy.

Kazda ze stron umowy moze wystgpi¢ z propozycjg dokonania zmian postanowien
zawartej umowy. Propozycja ta musi wskazywa¢ na okolicznosci uzasadniajace
wprowadzenie zmian, a o ile to wtasciwe, zawiera¢ takze dowody na potwierdzenie
rzeczywistego istnienia tych okolicznosci.

Zmiany postanowien zawartej umowy nie mogg prowadzi¢ do naruszenia art. 455 ust. 1
ustawy.

Strony w czasie realizacji niniejszej umowy dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po uprzednim zawarciu pisemnego aneksu w
przypadku:

ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT odnoszacej sie do przedmiotu
umowy, ktdre nastgpity pod dniu wejscia w zycie przepiséw dokonujacych zmiany stawki
podatku VAT;

ustawowej zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2020 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, wptywajacej na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktérego
wyptata nastgpita po dniu wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace;

ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen
spotecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o $wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze $rodkéw publicznych, wptywajacej na wysoko$é wynagrodzenia
Wykonawcy, ktdrego wyptata nastgpita po dniu wejscia w zycie przepisow dokonujgcych
zmian ww. zasad lub wysokosci stawki sktadek;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, ze zm.) wptywajacej na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy, ktérego wyptata nastgpita po dniu zmiany postanowien
umowy o prowadzenie PPK zawartej przez Wykonawce z instytucjg zarzadzajaca PPK,
dotyczacych ww. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych;

zmiany ceny materiatow lub kosztéow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie, przy uwzglednieniu warunkéw i zasad dokonania przedmiotowej zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

zawarcia niniejszej umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

11. Strony ustalaja, ze w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego naleznego
Wykonawcy w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjq

umowy, Wykonawca niezwiocznie dokona zmiany wynagrodzenia jego podwykonawcy na

zasadach i w trybie okreslonym w ust. 12-19, pod rygorem zapfaty kary umownej
okreslonej w niniejszej umowie.

12.Kazda ze Stron uprawniona jest do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc

poprzedzajacy wniosek o waloryzacje wzrosnie/spadnie o co najmniej 6% w stosunku do

wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy.

Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty, dostawy i ustugi wykonane przed datg

ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowg miaty by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy od

zawarcia Umowy, chyba, ze opodznienie wynika z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 12, mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy

od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe

jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedq one
wprowadzane nie czesciej niz co 6 miesiecy.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 10 pkt. 5) na zmiane

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nalezy do Strony sktadajacej wniosek o zmiane,

pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy.

Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy

w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci

wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust.1 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu

umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego
przed dniem ziozenia wniosku, a taczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian

wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o

zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 10% wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 8 ust. 1;

Przez maksymalng warto$¢ zmiany, o ktorej mowa w pkt. 16 nalezy rozumie¢ wartosc

wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacq z waloryzacji.

Wartos¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 10 pkt. 5) okresla sie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez

Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgacego przed dniem ztozenia wniosku,

F — wartos$¢ zmiany cen produkcji budowlano-montazowej wynikajacych z komunikatéw

Prezesa GUS, za ostatni miesigc przed dniem ztozenia wniosku o waloryzacje,

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,

o ktérym mowa w ust. 16.

Wykonawca lub Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia wejscia w zycie

nowych przepiséw dokonujacych zmian obcigzen publicznoprawnych, o ktérych mowa w

ust. 10 pkt 1-4 moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego/Wykonawcy z wnioskiem o zmiane

wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu

umowy przez Wykonawce. Zasadnos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy z

WW. przyczyn bedzie rozpatrywana w ponizej opisanym trybie:

1) Wykonawca wraz z wnioskiem, bedzie zobowigzany pisemnie przedstawic
Zamawiajagcemu szczegotowqg kalkulacje uzasadniajaca odpowiednio wzrost lub
obnizenie kosztéw wynikajacych ze zmiany przepiséw dokonujacych zmian obcigzen
publicznoprawnych (ust. 10 pkt 1-4. Z uprawnienia tego moze skorzysta¢ rowniez
Zamawiajacy. Jezeli po uptywie 14- dniowego terminu, Wykonawca nie zwrdci sie do
Zamawiajacego o zmiane wynagrodzenia, Zamawiajacy uzna, ze powyzsze zmiany
przepiséw albo dokonujacych zmian obcigzen publicznoprawnych (ust. 10 pkt 1-4),
albo zmian materiatéw lub kosztéw, nie majg faktycznego wptywu na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce.

2) Zamawiajacy dokona analizy przedtozonej kalkulacji w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od dnia jej doreczenia przez Wykonawce. W wyniku przeprowadzonej analizy
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) jezeli uzna, ze przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztéw ponoszonych
przez Wykonawce, dokona zmiany umowy w tym zakresie;

b) jezeli uzna, ze przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztow
wykonania zamowienia w wysokos$ci zaproponowanej przez Wykonawce, nie
wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawce
przedstawiajgc stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia odmowy od Zamawiajacego, Wykonawca moze ponownie
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przedstawi¢ kalkulacje uzasadniajacg wzrost kosztéw, z uwzglednieniem uwag
Zamawiajgcego. Zamawiajacy ponownie dokona jej analizy, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia jej doreczenia, a nastepnie postgpi odpowiednio w
sposob opisany powyzej.

21.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wchodzi w zycie z dniem zawarcia pisemnego aneksu

N

do umowy, nastgpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i dotyczy wyltacznie
niezrealizowanej czesci umowy.

§ 14

Z zastrzezeniem postanowien § 15, Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, przenosi¢ na osoby trzecie catosci badz czesci praw lub obowigzkdéw
wynikajacych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci dokonywac przelewu (art. 509 ustawy
- Kodeks cywilny) albo przekazu (art. 921! ustawy - Kodeks cywilny) tych praw lub
obowigzkdw.

W przypadku dokonania czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wbrew postanowieniom
umowy, czynnosc¢ ta bedzie bezskuteczna wobec Zamawiajacego, a Zamawiajacy ma
prawo, w terminie do 1 miesigca od powziecia wiadomosci o tym fakcie, odstgpi¢ od
umowy i zgda¢ wyptacenia kary umownej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 7), oraz
ewentualnego przewyzszajacego ja odszkodowania z tytutu niewykonania umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 15

Wykonanie wskazanych robét stanowiacych czesci przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zamierza
powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom (zgodnie z oferta Wykonawcy):
1)
W przypadku robdt, ktére majg zosta¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, by przed przystgpieniem do ich wykonywania,
Wykonawca, o ile sa znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach tych danych, a takze przekaze informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Wykonawca ma prawo wykonywania prac, o ktéorych mowa w ust. 1, za pomoca podwykonawcow
pod warunkiem uprzednio uzyskanej zgody Zamawiajgcego (zgodnie z art. 647! ustawy - Kodeks
cywilny).
Kazda umowa o podwykonawstwo zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie takze przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt kazdej zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtosi
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7.
4) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru

robot przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajacego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15

16

17

18

19

20

5) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od zgody
wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

6) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajagcego bedg mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany w

terminie, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy traktowac jako ich akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, zobowigzuje sie

przedtozy¢ Zamawiajacemu ich poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, zgtosi

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

jej zmiany, jezeli zaistniejg okolicznosci wskazane w ust. 8 pkt.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, nalezy

traktowac jako ich akceptacje.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem s roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje jednoczes$nie Wykonawce o terminie zgtaszania uwag,
ktory zostanie ustalony na co najmniej 7 dni od dnia doreczenia informacji w tej sprawie. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktérym mowa w ust. 17,
Zamawiajacy moze dokonac jednej z nastepujacych czynnosci:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze pod warunkiem uprzednio uzyskanej
zgody Zamawiajgcego i na zasadach wskazanych w tej umowie:

1) powierzy¢ podwykonawcom wykonanie innych czesci przedmiotu zamdwienia niz wskazane w
ust. 1,

2) wskazad inny zakres podwykonawstwa niz okres$lony w ofercie ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia ktérego zostata zawarta
niniejsza umowa,
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21.

22.

23.
24,

25,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu zamdwienia nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, przedstawi o$wiadczenie, o ktérym w art.
125 ust. 1 ustawy podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowigzuje sie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia
wykonania czesci przedmiotu zamdwienia podwykonawcy.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w wyniku przeprowadzenia ktérego zostata zawarta umowa,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie przeprowadzonego postepowania.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.
Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach umoéow o podwykonawstwo.
Do zasad odpowiedzialnoéci Zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamdwien publicznych,

2. Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2
dla Zamawiajqcego.

4. Umowa niniejsza facznie z zatacznikami zawiera 17 ponumerowanych i parafowanych
stron.

5. Zatacznikami do umowy i jej integralng czescig sq:
1) Opis przedmiotu zamdwienia,
2) SWwz,
3) Dokumentacja projektowo-budowlana — komplet,
4) Oferta Wykonawcy z dnia ................ ,
5) Polisa OC Wykonawcy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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